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__________________________________________________________________ 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A SH K I A  V L O R Ë 

 

Nr______Prot       Vlore, më________2023 

P / V E N D I M 

 

Nr._____, datë ___.____. 20223 

 

"PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR 

TË MBETJEVE BASHKIA VLORË” 

 

Këshilli i Bashkisë Vlorë, bazuar në Ligjin nr. 10463, datë 22/09/2011 “Për Menaxhimin e 

Integruar të Mbetjeve”, neni 12 dhe neni 13, Ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, 

Ligjin nr. 10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, Ligjin nr. 107/2014, “Për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Ligjin nr.8094, datë 21.03.1996, "Për 

largimin publik të mbeturinave", VKM nr. 418/2020, “Për Miratimin e Dokumentit të 

Politikave Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 

2020–2035”, VKM nr. 671/2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, 

në funksion dhe në përmbushje të kuadrit ligjor mjedisor, VKM nr.418, datë 25.06.2014 "Për 

grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim", VKM nr.608, datë 17.09.2014, "Për 

masat e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet 

për pakësimin e tyre", VKM nr.319, datë 31.05.2018, “Për miratimin e masave për kostot e 

menaxhimit të integruar të mbetjeve”, VKM nr. 402 datë 30.06.2021 "Për miratimin e 

Katalogut të Mbetjeve", VKM nr. 957 datë 19.12.2012 “Për mbetjet nga pajisjet elektrike 

dhe elektronike”, VKM nr. 452, datë 11.07.2012, ndryshuar me VKM nr. 389, datë 

27.6.2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 452, datë 11.07.2012 të Këshillit 

të Ministrave", VKM nr. 575 datë 24.06.2015 “Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e 

mbetjeve inerte” Vendim i KKT nr.1, Datë 13.01.2020 " Për miratimin e Planit Kombëtar 

Sektorial për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta" 

 

V E N D O S I  
1. Të miratojë Planin Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Bashkia Vlorë 2023-

2028 

 

2. Për zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Finances, Buxhetit dhe Kontabilitetit, 

Drejtoria e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike (DIIP), Ndërmarrja e Shërbimeve 

Publike dhe Ndërmarrja MIM Vlorë.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi sipas Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 55, pika 

6. 

 

K R Y E T A R 

 

  Dritan LELI 
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________________________________ __________________________________ 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A SH K I A  V L O R Ë 

 

Nr.______ prot.   Vlorë, më ____.____ 2023 

RELACION 

për 

“PROJEKT PLANIN VENDOR TË MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË 

MBETJEVE TË BASHKISË VLORË” 

Në përmbushje të kërkesës së Ligjit Nr. 10463, datë 22/09/2011 “Për Menaxhimin e Integruar 

të Mbetjeve”, neni 12 dhe neni 13, Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit Nr. 

10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”, i ndryshuar, Ligjit Nr. 107/2014, “Për Planifikimin 

dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Ligjit nr.8094, datë 21.03.1996, "Për largimin 

publik të mbeturinave", VKM Nr. 418/2020, “Për Miratimin e Dokumentit të Politikave 

Strategjike dhe të Planit Kombëtar për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve, 2020–2035”, 

VKM Nr. 671/2015 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, në funksion 

dhe në përmbushje të kuadrit ligjor mjedisor, VKM nr.418, datë 25.06.2014 "Për 

grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim", VKM nr.608, datë 17.09.2014, "Për masat 

e nevojshme për grumbullimin dhe trajtimin e mbetjeve bio si dhe kriteret dhe afatet për 

pakësimin e tyre", VKM nr.333, datë 26.01.2011, "Për administrimin e vend depozitimeve 

rajonale të mbetjeve urbane", VKM nr.1189, datë 18.11.2009, “Për rregullat dhe procedurat 

për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”, VKM nr.319, 

datë 31.05.2018, “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”. 

Bazuar në ligjin nr.139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 8 pika 2, 9 

pika 1.1.b, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 54 pika dh, dhe neni 64 pika c;, Ligji nr. 68/2017 “Per 

Financat e Vetëqeverisjes Vendore” neni 45, Ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit e buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 44; V.K.B Nr. 1, datë 

18.01.2023 “Për miratimin e buxhetit te bashkisë për vitin 2023”; V.K.B Nr. 87, datë 

23.12.2022 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë, institucioneve të Varësisë dhe 

funksioneve të deleguara, për vitin 2023” dhe Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 185 datë 

16.7.2021 për ngritjen e Grupit të Punës për hartimin e Planit Vendor të Menaxhimit të 

Mbetjeve Urbane, Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë nr. 83 datë 17.03.2023 për Ndryshimin e 

Grupit të Punës për hartimin e Planit Vendor të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane, paraqesim 

relacionin si më poshtë: 
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1 Projekt Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve 

PVMIM paraqet kornizën e politikave për menaxhimin e mbetjeve të ngurta të gjeneruara 

brenda territorit të Bashkisë Vlorë me një kohështrirje 6-vjeçare. Objekt i Planit Vendor të 

Menaxhimit të Mbetjeve janë të gjitha shërbimet në përgjegjësi të Bashkisë Vlorë në fushën e 

menaxhimit të mbetjeve, si pastrimi i rrugëve dhe shesheve, grumbullimi, transportimi, 

trajtimi dhe depozitimi i mbetjeve të krijuara në territorin që bashkia administron.  

Në këtë plan përcaktohet mënyra e organizimit dhe funksionimit e të gjithë sistemit për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve bashkiake (si ato shtëpiake, mbetjet bio, inerte nga 

ndërtimet dhe prishjet, mbetjet nga pajisjet elektrike dhe elektronike, si dhe për grumbullimin 

e diferencuar të mbetjeve të thata të riciklueshme). 

Zona e mbulimit 

Ky plan mbulon territorin nën juridiksionin e Bashkisë Vlorë, duke përfshirë të gjitha Njësitë 

Administrative: Vlorë, Orikum, Novoselë, Qendër Vlorë dhe Shushicë. 

Popullsia dhe sasitë e mbetjeve 

Të dhënat për popullsinë dhe zhvillimin e saj janë baza për llogaritjen e sasive aktuale dhe të 

ardhshme të mbetjeve të gjeneruara dhe të grumbulluara. Studimit Sektorial për Kërkesën për 

Investime për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta në Shqipëri (Vendim i KKT 

Nr.1, Datë 13.01.2020), citon metodologjinë për parashikimin e popullsinë dhe mbetjeve siç 

përshkruhet në vijim. 

Grumbullimi i veçantë i 

mbetjeve të përziera

Grumbullimi i veçantë i mbetjeve 

të riciklueshme te thata

Ndarja e veçantë e

mbetjeve organike/ 
te gjelbëra

Landfilli Sanitar

Peshorja

Impianti i rikuperimit

Qendra Rajonale e 
Menaxhimit të Mbetjeve

Fabrika e Kompostimit (Pilote)

Bujqësia

Mbetjet e 
mbetura

Mbetjet e mbetura

In
d

u
stria e R

iciklim
it

xhamiletër

metalikeplastike
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Shifrat e përllogaritura janë pranuar nga të gjitha palët e interesit në nível kombëtar dhe 

vendor. Bazuar në parashikimin e popullsisë dhe normën e gjenerimit të mbetjeve sipas llojit 

të vendbanimit sipas të cilit në qendrën e qarkut (>35,000 banorë) norma është 1.1kg/cap/d, 

në periferi 0.55 dhe në zonat bujqësore 0.4, janë përllogaritur sasitë e mbetjeve deri në 2035. 

Mbetjet organike përbëjnë pjesën më të madhe me mbi 40%, pasuar nga ato të riciklueshme 

(letër, plastikë, qelq dhe metal), të cilat së bashku përbëjnë rreth 36%; pjesa tjetër janë mbetje 

të përziera 24%.  

Për shkak të mungesës së infrastrukturës, sot nuk grumbullohet tërësisht sasia e mbetjeve që 

gjenerohet. Norma e grumbullimit vlerësohet 82%. Por duke parashikuar rritjen e normës me 

3% çdo vit në zonat rurale dhe 1% në zonat e tjera, volumi i mbetjeve të grumbulluara në të 

gjitha njësitë administrative pritet të rritet në total nga nga 40.059 t në vitin 2022 në 49.136 t 

në vitin 2035. Gjatë periudhës së projeksionit (2022–2035), do të grumbullohen gjithsej 

625,772 t mbetje, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe (94%) të mbetjeve që do të trajtohen 

në Qendrën e Menaxhimit të Mbetjeve Sherishtë. 

Tabela 1: Parashikimi i gjenerimit të mbetjeve në bashkinë e Vlorës, sipas njësive administrative 



draft 

 

 

Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Bashkia Vlorë       6 

Struktura përgjegjëse në Bashki 

Ushtrimin e funksionit të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në planifikim, financim, 

zbatim dhe monitorim, bashkia e përmbush përmes strukturave te saj, ku përfshihet Drejtoria 

e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike (DIIP) dhe dy ndërmarrjet e bashkisë: Ndërmarrja 

e Shërbimeve Publike (NSHP) dhe Ndermarrja Bashkiake e Menaxhimit te Iintegruar te 

Mbetjeve, Bashkia Vlorë.  

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, me 224 punonjes, është e ngarkuar edhe me pastrimin e 

plazheve dhe parqeve publike. Ofrimi i shërbimeve të pastrimit të bashkisë, në masën që 

lejon përdorimi i makinerive dhe pajisjeve të reja për manaxhimin e mbetjeve që përfitojë 

Bashkia Vlorë nga projekti, do të bëhet nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike e Bashkisë 

Vlorë (NSHP), përmes Sektorit të Pastrimit të Bashkisë i cili do të funksionojë veçmas në 

këtë ndërmarrje. NSHP nëpërmjet Sektorit të Pastrimit do të ofrojë shërbime pastrimi në 

qytet (njësia Vlorë) duke përdorur mjetet që ofrohen në kuadër të projektit të mbështetur nga 

KfW: 

 Evadimin i kontejnerëve  

 Grumbullimin e mbetjeve të direfencuara në kazanë specifikë për mbetjet e 

riciklueshme në zonën pilote 

 Pastrimin dhe larjen e rrugëve të caktuara 

 Pastrimin e plazhit 

 Heqjen e vendgrumbullimeve të paligjshme të mbetjeve 

Në vazhdimësi të përmirësimit të shërbimit të pastrimit, Bashkia Vlorë do të vlerësojë në 

vijimësi mënyrën e ofrimit të shërbimit dhe modelet e operimit për grumbullimin dhe 

transportin e mbetjeve. Në këtë kuadër, të sinkronizuar me afatet kohore të kontratave të 

pastrimit, bashkia do të rivlerësojë shërbimin e pastrimit të qytetit nga vetë Bashkia Vlorë, 

përmes sektorit të veçantë për shërbimin e pastrimit në strukturën e NSHPsë, duke patur 

parasysh: 

 Dorëzimin në bashkinë e Vlorës të flotës së mjeteve të reja të pastrimit në kuadër të 

projektit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Rajoni Vlorë, të 1115 koshave 

1.1m3, 1114 kosha 50l,  100 kontenierëve depo për mbetje të riciklueshme, 24 

mjeteve për pastrim (kamiona kompaktor, fadromë, kamion vetë-shkarkues, makina 

fshesë). 

 Rritjen dhe përmirësimin e sipërfaqeve të asfaltuara dhe të gjelbëruara në qytetin e 

Vlorës si pasojë e investimeve të kryera, që sjell nevojë për zgjerimin dhe 

përmirësim e cilësisë së shërbimit. 

 Efiçencën e mjeteve të reja të cilat ndihmojnë në uljen e kostove përkatëse të 

mirëmbajtes dhe operimit. 
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 Rritjen domethënëse të numrit të turistëve në qytet vitet e fundit, rritjen e numrit të 

strukturave të hotelerisë dhe shërbimit, zgjatjen e sezonit turistik, krijimin e zonave 

të reja turistike si zona historike që kërkon fleksibilitet në punën e përditshme të 

pastrimit duke i përqendruar mjetet dhe punojësit në zonat e mbipopulluara në rastet 

e nevojës. 

 Pamundësinë e përfshirjes në kontrata standarte afatgjata shërbimi pastrimi të 

dinamikave të ndyshimit të qytetit pasqyruar në ndryshimin e numrit të pikave të 

grumbullimit dhe konteniereve në to, ndryshimin e orareve për t’iu përgjigjur fluksit 

turistik.  

Ndërmarrja Bashkiake e Menaxhimit te Integruar i Mbetjeve (MIM) Vlorë është ngarkuar me 

zbatimin e aktiviteteve rajonale të menaxhimit të mbetjeve për zonën e mbetjeve Vlorë Veri, 

duke menaxhuar Qendrën Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë, të pajisur me 

impiant rikuperimi materiali, vend depozitim sanitar dhe impiant pilot kompostimi në 

përputhje me standardet e BE-së. Ndërmarrja është përgjegjëse për mbikëqyrjen e ndërtimit, 

vënien në funksionim dhe operimin e gjithë komponentëve të Qendrës Rajonale, e cila do të 

vihet në shërbim të komunitetit të Vlorës dhe Selenicës: 

• funksionimi efektiv dhe efikas i këtyre objekteve sipas ligjeve dhe njohurive 

bashkëkohore; 

• monitorimi dhe kontrolli mbi pranimin e mbetjeve, mbajtja e të dhënave nga peshorja 

e vend depozitimit dhe menaxhimi i performancës së ofrimit të shërbimeve sipas 

planeve operacionale; 

• analiza të rregullta mbi sasinë e mbetjeve dhe standardet e cilësisë, dendësinë dhe 

balancën e vëllimeve të mbetjeve rajonale; 

• trajnimi efektiv dhe kualifikimi i stafit të përfshirë në ofrimin e shërbimeve; 

• mbështetje në programet e ndërgjegjësimit publik dhe proceset e komunikimit për 

çështjet mjedisore dhe reduktimin e mbetjeve. 

Sfidat kryesore lidhur me shërbimet e menaxhimit të mbetjeve në Bashki 

Në Planin e Zhvillimit të Vlorës 2017–30 shprehet synimi i Bashkisë për zhvillimin e një 

turizmi të qendrueshëm ekologjik dhe kulturor që krijon mundësi punësimi dhe ruan 

ekosistemet. Për të arritur këtë evidentohen dy aspekte që kanë nevojë për përmirësim: 1) 

ofrimi i shërbimit sanitar kryesisht në zonat me tërheqje turistike dhe 2) trajtimi i mbetjeve të 

ngurta. 

Bashkia Vlorë mbulon pjesën më të madhe të territorit me shërbim të menaxhimit të 

mbetjeve dhe siguron shërbime për fshirjen e rrugëve dhe grumbullimin e mbetjeve për zonat 

urbane dhe ato të zhvilluara turistike. Teksa në qendrat më të mëdha ofrohet shërbim me 
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cilësi më të lartë, në fshatrat që u përkasin këtyre njësive shërbimet janë më të kufizuara, për 

shkak të kushteve të dobëta të infrastrukturës dhe mundësisë për qarkullimin e mjeteve, 

kushteve të kontenierëve dhe pikave të grumbullimit apo mungesës së tyre, hedhjes së 

mbetjeve të papranueshme si inerte, voluminoze, bio, etj, mungesës së grumbullimit të 

diferencuar për materialet e riciklueshme (përveç aktiviteteve informale), etj. Ndërkohë që 

vendgrumbullimet aktuale të mbetjeve në Vlorë dhe Orikum nuk plotësojnë standardet 

teknike dhe paraqesin rrezikshmëri mjedisore, ashtu sikurse vendgrumbullimet më të vogla 

historike. Përmirësimi i të gjitha këtyre aspekteve të menaxhimit të mbetjeve përbën një sfidë 

për Bashkinë e Vlorës. 

Financimi i menaxhimit aktual të mbetjeve 

Në përgjithësi, bashkitë hasin vështirësi në financimin e shërbimeve të menaxhimit të 

integruar të mbetjeve. Tarifat e pastrimit për familje janë të ulëta dhe efikasiteti i mbledhjes 

së tyre është gjithashtu i ulët. Buxheti Bashkiak për MMN i miratuar në 2021 është në vlerën 

367,236 mijë lekë (3 milion euro) ose 15.5% të buxhetit të përgjithshëm. Rreth 30% 

mbulohet nga tarifat e ekonomive familjare dhe njësive tregtare/biznesi, ndërsa pjesa tjetër 

prej financohet nga buxheti i përgjithshëm bashkiak.  

Tarifat e pastrimit të miratuara me V.K.B 95, datë 23.12.2022 “Për disa shtesa dhe saktësime 

ne VKB Nr 79 date 02.12.2022 “ Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e 

bashkisë Vlorë” janë: 2,400 Lekë në vit për familjet në qytetin e Vlorës, 1,800 Lekë në vit 

për familjet në qytetin e Orikumit, 1,200 Lekë në vit për familjet në zonat rurale. 

Përjashtohen nga kjo tarifë: pensionistët, veteranët, invalidët e punës dhe të luftës, përfituesit 

e ndihmës ekonomike, të verbërit, të sëmurë paraplegjikë dhe tetraplegjikë, të përndjekurit 

politikë. 

Ndërsa për njësitë tregtare, në varësi të llojit dhe xhiros vjetore së biznesit dhe vendndodhjes 

së tij, tarifat vjetore variojnë nga 5.000–10.000 LEK/vit. Norma e arkëtimit të tarifave për 

njësitë tregtare është më e lartë, krahasuar me familjet. 

Financimi i ofruar në kuadër të projektit "Programi për Menaxhimin e Integruar të 

Mbetjeve të Ngurta në Vlorë 

Qeveria shqiptare e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe KfW, kanë nënshkruar 

marrëveshjen për Financimin e Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në rajonin e 

Vlorës. 

Projekti i integruar përfshin marrëveshjet për kredinë në vlerën 12 milionë euro, dhe tre 

grante në vlere totale 14.3 milion euro. Projekti përfshin ndërtimin e Qendrës së Manaxhimit 
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të Mbetjeve në Sherishtë, me një kapacitet përpunimi prej rreth 1.2 milion ton mbetje, ku 

pjesë e investimit është ndërtimi i landfillit sanitar, ndërtimi i sistemit të mbledhjes së 

gazrave, ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të ndotura nga mbetjet, impiantit të ndarjes 

së mbetjeve të riciklueshme me kapacitet rreth 55,000 ton/vit, kapacitete kompostimi për 

mbetjet organike me kapacitet deri në 4,200 ton/vit. Përveç ndërtimit të Qendrës së 

Menaxhimit të Mbetjeve është parashikuar investim i mëtejshëm për mbylljen e vendeve 

ekzistuese të depozitimit në Vlorë dhe Selenicë dhe blerja e makinerive dhe pajisjeve për 

pastrimin e rrugëve, për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve të Bashkisë Vlorë dhe 

Selenicë. 

Projekti zbatohet për një periudhe 5-vjeçare dhe përfshin ndërtimin e një sistemi modern të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve në Bashkinë Vlorë, i cili do të garantojë mbrojtjen e 

shëndetit të banorëve, të mjedisit dhe të burimeve nayrore, reduktimin e gazrave dhe 

përmirësimin e kushteve të jetesës për popullsinë e Vlorës, si dhe do të nxisë zhvillimin e 

turizmit, si një sektor kyç i zhvillimit ekonomik të Bashkisë Vlorë. 

Në kuadër të këtij projektit Bashkia Vlorë ka marrë makineri dhe pajisje për shërbimet e 

pastrimit, përfshirë kontejnerë për grumbullimin e mbetjeve, do të mundësojë ndërtimin dhe 

rehabilitimin e pikave të kontenierëve, do të mundësojë trajninin e punonjësve në lidhje me 

menaxhimin e integruar të mbetjeve, si dhe do të ndërmarrë masa dhe aktivitete për 

informimin, ndërgjegjësimin dhe angazhimin e qytetarëve dhe biznesve në proceset e 

menaxhimit të mbetjeve. 

Bashkia ka mundësuar vendosjen e 1115 kontejnerëve të rinj 1.1m3, 1114 kontenier 50l  për 

grumbullimin e mbetjeve, si dhe do të mundësojë instalimin e 25 pikave të kontejnerëve 

nëntokësorë në zonën turistike të Lungomares, dhe vendosjen e 100 kontejnerëve depo për 

mbledhjen në mënyrë të diferencuar të mbetjeve të riciklueshme. 
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Grumbullimi i mbetjeve  

Infrastruktura e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve, do të përmirësohet dhe do i ofrohet të 

gjithë familjeve, bizneseve dhe institucioneve në të gjithë territorin e bashkisë. Gumbullimi 

do të ofrohet për mbetjet mikse, si dhe veçmas për fraksionet e mbetjeve të riciklueshme 

(shih Objektivi Specifik 

2.2).  Mënyra e ofrimit të 

shërbimit dhe analiza e 

modeleve të operimit për 

grumbullimin dhe 

transportin e mbetjeve do 

të analizohet në vijimësi 

me qëllim përmirësimin e 

cilësisë. Analiza do t’i 

shërbejë edhe vendimit 

për mënyrën e ofrimit të 

shërbimit në përfundim të 

mandateve aktuale të tre 

operatorëve privatë që 

shërbejnë në njësitë e 

ndryshme administrative 

të territorit të bashkisë. 

Veçanërisht do të 

shqyrtohet mundësia e 

kryerjes së shërbimit të grumbullimit në qytetin e Vlorës përmes sektorit të veçantë për 

pastrimin në strukturën e NSHP-së, duke patur parasysh: 

 Dorëzimin në bashkinë e Vlorës të flotës së mjeteve të reja të pastrimit në kuadër të 

projektit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Rajoni Vlorë.  

 Dinamikat e ndryshimit të qytetit që kërkojnë ndryshimin e numrit të pikave të 

grumbullimit, numrit të kontenierëve dhe orareve për t’iu përgjigjur fluksit turistik, 

çka është e pamundur të përfshihet në kontrata shërbimi standarde dhe afatgjata. 

Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit të mbetjeve parashikon: 

Figura 9: Alternativat e Zonave të Shërbimit – Si ofrohet sherbimi 
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Sistemimin e vend-vendosjes së kontenierëve—Përmirësimi i këtyre pikave do të kryhet në 

zonën urbane ashtu dhe rurale. Ky sistemim do të sigurojë përdorim efektiv të kontenierëve 

nga gjeneruesit e mbetjeve dhe mënjanim të dëmtimit të tyre gjatë procesit të zbrasjes.  

Shtimi i kontenierëve në njësite administrative: Kontenierë standard me kapacitet 1.1 m3 dhe 

kapakë plastikë do të përdoren në territorin e bashkisë. Duke përllogaritur frekuencën e 

grumbullimit të kontenierëve ekzistues dhe gjendjen e amortizimit të tyre, është parashikuar 

me  përafërsi nevoja për rreth 1200 kontenierë të rinj në territor. Një pjesë e tyre do të 

vendosen në pikat ekzistuese (rreth 350) ndërsa për 400 kontenierë të rinj në zonën rurale dhe 

400 në qytetin e Vlorës parashikohet ndërtimi i pikave të reja me platforme prej asfalti ose 

betoni. Vendosja e kontenierëve shtesë do parashikojë dhe kërkesat e komunitetit për 

vendosjen e koshave për mbledhjen e mbetjeve në çdo fshat ku cilësohet se nevojitet të 

shtohen kosha. Për mbajtjen pastër të kontenierëve do të përdoret kamion i posaçëm për 

larjen e konteniereve standart. Ky kamion është i pajisur me një ngritës hidraulik i cili 

mbledh, pastron dhe dizinfekton kontenierin e mbetjeve në vendndodhjen e tij. Uji i ndotur 

nga larja mblidhet dhe filtrohet brenda njësisë së larjes.  

Instalimi i kontenierëve nëntokësorë—Krahas kontenierëve standart, një sistem 

kontejnerësh nëntokësor instalohet për t’i 

shërbyer zonës me intensitet turistik të qytetit 

Vlorë.  

Kontejnerët nëntokësorë parashikohen të 

operohen në 25 vende të përcaktuara dhe 

do të tërhiqen për zbrazje nga kamioni i 

posaçëm me vinç. Planifikimi është bërë 

për instalim të 50 kontejnerë me kapacitet 

3 m3. Ky sistem do të operohet nga 

Ndërmarrja Bashkiake e Shërbimeve 

Publike.  

Figura 1: Kamioni me vinç për kontenierët 

nëntokësorë 

Figura 2 Harta e itinerarit të mbetjeve 
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Përmirësimi i efiçencës së itinerarit të grumbullimit të mbetjeve—Kamionët kompaktorë 

(16 kompaktorë) të kapaciteteve të ndryshme, financuar nga granti i KfW, vihen në 

funksionim për përmirësimin e grumbullimit të mbetjeve në territor. Në mënyrë që 

kapacitetet e tyre të përdoren me efiçence do të rishikohen inteneraret e grumbullimit bazuar 

në volumet e dorëzuara në kontenierë dhe kapacitetin e kamionëve, si dhe do të vlerësohen 

alternativat për mënyrën e ofrimit të shërbimit. 

Rishikimi i itinerareve për zonat rurale është ndërmarrë me ndihmën e Projektit të KfW.  

Modalitetet e ofrimit të shërbimit dhe alternativat 

Aktualisht shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet nga tre kompani private që ofrojnë 

shërbimin secila në një zonë shërbimi, dhe konkretisht zona 1: Qyteti Vlorë me kontratë të 

vlefshme deri me datë 03.07.2023, Zona 2, ajo Veriore, me kontratë të vlefshme deri me datë 

30.04.2023 dhe Zona 3, Orikum me kontratë të vlefshme deri me datë 25/03/2023. 

Me marrjen në administrim nga NSHP të mjeteve dhe pajisjeve të reja për menaxhimin e 

mbetjeve, dhe me afrimin e afateve të përfundimit të kontratave me operatorët privatë, del e 

nevojshme analizimi i situatës, vlerësimi i opsioneve dhe marrja e vendimeve politike për 

përcaktimin e operatorëve që do të vazhdojnë ofrimin e shërbimit mbas mbarimit të këtyre 

afateve, rishikimi i modaliteteve të kontratave, zhvillimi një procesi prokurimi të mirë 

dizajnuar për ofrimin e shërbimeve (kualifikimi për ofertë, ofertimi dhe kontraktimi), 

administrimi dhe monitorimi i vazhdueshëm dhe profesional i kontratave, si dhe rishikimi i 

termave të kontatës bazuar në performancën e shëbimit të ofruar nga operatori/ët.  

Alternativat e ofrimit të shërbimit të MIM mbështeten në instrumentet që ligji 139/2015 'Për 

Vetëqeverisjen Vendore', Neni 33, i jep bashkisë për ofrimin e shërbimit përmes a) njësive 

organizative të veta, që janë pjesë e strukturës administrative të njësisë vendore; b) 

ndërmarrjeve për shërbimet publike, sipas legjislacionit në fuqi; c) kontraktimit të dhënies së 

shërbimeve me palë të treta; ç) përdorimit të instrumenteve të përshtatshme të partneritetit 

publik dhe privat, sipas legjislacionit në fuqi; d) krijimit të shoqërive tregtare në pronësi apo 

bashkëpronësi të njësisë vendore, sipas legjislacionit në fuqi. 

Alternativat e ofrimit të shërbimit të pastrimit dhe grumbullimit të mbetjeve mund të 

organizohen nga njera anë duke përdorur ndarazi apo bashkarisht një apo disa prej 

instrumenteve ligjore të mësipërm. Nga ana tjetër, instrumentet mund të përdoren të 

gërshetuar me zonat e mbulimit për operatorët që ofrojnë shërbimin e pastrimit bazuar në 

zonën e mbulimit/kontratës, kufijtë e së cilës përcaktohen nga bashkia. 
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Dy nga alternativat e marra në konsideratë, paraqiten në vijim:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 1:  

Sherbim i unifikuar ne gjithë territorin e bashkisë . Ofrimi i shërbimit të pastrimit 

përmes Entitetit Publik në të gjitha zonat e kontratës:  

Zona 1. Qyteti Vlorë,  

Zona Veriore 2, ku përfshihen Novoselë, Shushicë, Qendër dhe  

Zona Jugore 3, ku përfshihet Orikumi. 

Në rast të një vendimarrje për përfshirjen e ndërmarrjes bashkiake në vazhdimin e ofrimit të 

shërbimit, në te gjithe zonat e bashkisë, del i nevojshëm rishikimi i analizës se kostos, për të 

mundësuar dispozita që garantojnë jo vetëm cilësinë e ofrimit të shërbimit, por edhe 

monitorimin, raportimin dhe sanksionet për mospërmbushje të detyrime. 

Përllogaritja e kostos për shërbimin:  

Angazhimi i administrates do të duhet të bazohet në terma reference të cilat i përgjigjen të 

gjitha aktiviteteve të pastrimit, grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve të parashikuar në 

këtë plan. Duhet mbajtur parsysh që bashkia e Vlorës parashikon të ndërmarrë edhe një sërë 

aktivitetesh të reja shtesë për menaxhimin e mbetjeve siç janë: (i) Grumbullim i mbetjeve të 

përziera në kontenierët nëntokësorë ku përfshihet dhe larja e kontenierëve, (ii) Grumbullim i 
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mbetjeve të riciklueshme të diferencuara, (iii) Grumbullimin e mbetjeve të gjelbra të 

diferencuara, (iv) Pastrimi i rrugëve, (v) Pastrimin e plazhit, (vi) Heqjen e 

vendgrumbullimeve të paligjshme. Një pjesë e këtyre aktiviteteve tashmë janë duke u kryer 

nga NSHP, me ndihmën e mjeteve të vëna në dispozicion përmes financimit të KfW. 

Kostot aktuale të shërbimit të ofruar nga operatori privat në 2022, paraqiten në Tabelën 30: 

Parashikim orientues afatgjatë i kostos së menaxhimit të mbetjeve në vite. Kostot e përfshira 

në këtë tabelë do të duhet të përditësohen dhe të llogariten saktësisht për të gjitha aktivitetet e 

kërkuara për t‘u realizuar nga sektori privat në rastin e Alternativës 1. 

Pajisjet dhe makineritë:  

Flota e mjeteve përftuar nga Bashkia Vlorë përfshin mjete të cilat mundësojnë përmirësimin e 

shërbimit për të gjitha aktivitetet vendore të MMN. Në rastin e alternativës 1 do të duhet të 

përcaktohet modaliteti i përdorimit të këtyre mjeteve nga ndërmarrja bashkiake ne te gjithë 

territorin e bashkise. Si dhe lista e mjeteve shtese per mbulimin e gjithë territorit me kete 

shërbim. 

Monitorimi i cilësisë së shërbimit:  

Strukturat e bashkisë do duhen të fuqizojnë burimet  dhe sistemin e monitorimit në të gjithë 

teritorin e bashkisë për të vlerësuar dhe dokumentuar në mënyrë të vazhdueshme ofrimin e 

shërbimit kundrejt parametrave dhe standarteve të përcaktuara në ligj. Ky funksion është kyç 

në bashkëpunimin e suksesshëm në 

arritjen e objektivave. 

Alternativa 2:  

Ofrimi i shërbimit të pastrimit 

përmes gërshetimit të 

operatorëve privatë dhe publikë 

që operojnë në zona të ndara:  

Operatori Publik Zona 1. Qyteti 

Vlorë, dhe  

Operatori Privat Zona Veriore 2 dhe 

Zona Jugore 3, ku përfshihen 

Novoselë, Shushicë, Qendër dhe 

Orikumi. 
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Kjo alternativë shqyrton mundësinë e kryerjes së shërbimit të pastrimit dhe grumbullimit në 

qytetin e Vlorës përmes sektorit të veçantë për pastrimin në strukturën e NSHP-së, duke patur 

parasysh: 

 Dorëzimin në bashkinë e Vlorës të flotës së mjeteve të reja të pastrimit në kuadër të 

projektit të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Rajoni Vlorë (1150 kontenierë 1.1 

m3, 100 kontenierë depo 1.5 m3 dhe 3 m3 për mbetje të riciklueshme, 24 mjete për 

pastrim, si kamionë kompaktorë, kamion vetëshkarkues, fadromë, makina fshesë).  

 Efiçencën e mjeteve të reja, të cilat ndihmojnë në uljen e kostove përkatëse të 

mirëmbajtes dhe operimit. 

 Rritjen dhe përmirësimin e sipërfaqeve të asfaltuara dhe të gjelbëruara në qytetin e 

Vlorës si pasojë e investimeve të kryera. 

 Nevojën për fleksibilitet në ofrimin e shërbimit në varësi të numrit të turistëve, 

zhvillimit të turizmit në zonat historike, krijimit të strukturave të hotelerisë dhe 

shërbimit, si dhe zgjatjes së sezonit turistik. 

 Dinamikat e ndryshimit të qytetit që kërkojnë ndryshimin e numrit të pikave të 

grumbullimit, numrit të kontenierëve dhe orareve për t’iu përgjigjur fluksit turistik, 

çka është e pamundur të përfshihet në kontrata shërbimi standarde dhe afatgjata. 

 Numri i mjeteve ne dispozicion per pastrim nuk mjafton per mbulim te plote me 

shërbim pastrimi te gjithë territorit te bashkisë Vlore dhe njesite administrative kane 

arritur standartizim te shërbimit pa demonstruar problematikat e flukseve te 

ndryshueshme gjate vitit.  

 Punësimin e atyre punojësve që do të dalin të papunë, si pasojë e përfundimit të 

kontratës së lidhur midis Bashkisë Vlorë dhe subjektit sipërmarrës. 

 

Përllogaritja e kostos për shërbimin:  

Një projeksion i kostove për ndërmarrjen e aktiviteteve të pastrimit, grumbullimit dhe 

transportimit të mbetjeve parashikuar në këtë plan është përpiluar me ndihmesën e 

Konsulentit të Masave Shoqëruese, financuar nga KfW për ti ardhur në ndihmë vënies në 

efiçencë të mjeteve të reja përftuar nga Bashkia. Ky projeksion i kostos, paraqitur në 

Tabelën 31,  mban parsysh që bashkia e Vlorës parashikon të ndërmarrë edhe aktivitete të 

reja shtesë për menaxhimin e mbetjeve. 

Një pjesë e këtyre aktiviteteve të cilat nuk ishin pjesë e kontratës me operatorin privat 

tashmë janë duke e kryer nga NSHP, me ndihmën e mjeteve të vëna në dispozicion 

përmes financimit të KfW. 
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Pajisjet dhe makineritë:  

Flota e mjeteve përftuar nga Bashkia Vlorë përfshin mjete të cilat mundësojnë 

përmirësimin e shërbimit për të gjitha aktivitetet vendore të MMN. Në rastin e 

alternativës 2 të gjitha mjetet do të jenë në regjistrin e aseteve të NSHP dhe do të 

operohen dhe mirëmbahen nga kjo ndërmarrje, me punonjësit e sektorit të Pastrimit në 

NSHP. 

Menaxhimi i duhur i aseteve duhet të vendoset në qendër të vëmendjes së NSHP në 

alternativën 2. Për secilin nga mjetet duhet planifikuar mirëmbajtja e duhur dhe 

disponueshmëria e pjesëve të këmbimit për të siguruar jo vetëm mirëmbajtjen e aseteve 

nga njëra anë por dhe sigurimin e ofrimit të vazhdueshëm e pandërprerje të shërbimit të 

pastrimit. Itenerarët e mjeteve gjithashtu do të duhet të përcaktohen duke fokusuar 

përdorimin me efiçencë të mjeteve, dhe duke bërë të mundur monitorimin e cilësisë së 

shërbimit. 

Pajisjet jane marr në dorëzim për shërbime pastrimi tek NShP: 

 Pajisja për pastrimin e plazhit (operim dhe mirëmbajtje NShP) 

 1 Kompaktor 20 m3 (operim dhe mirëmbajtje NShP, për mbetjet e gjelbra) 

 16 Kompaktorë (6-20m3, 6-10m3, 4-6m3), kalojnë me NShP për mbulimin me shërbim 

të pastrimit nga NShP 

 Kontenierët 1115, 1.1m3(merren në dorëzim dhe shpërndahen nga bashkia, 

mirëmbajtja operatori i përcaktuar në zonë) 

 Kamion me Vinç (mirëmbajtje dhe operim nga NShP, për shërbimin me kontenierë 

nëntokësorë) 

 50 Kontenierë nëntokësor (merren në dorëzim dhe shpërndahen nga bashkia, 

mirëmbajtja nga NShP në rastin e alternativës 2) 

 1 kamion i hapur dhe 1 skrep (operim dhe mirëmbajtje NShP për pastrimin e 

depozitimeve ilegale) 

 1 Kamion me vinç dhe 100 kontenierë depo për grumbullimin e të riciklueshmeve 

(operim dhe mirëmbajtje NShP për pilotin e Rajonit 3) 

 2 makina autofshesë (2 m3 dhe 5 m3, operim dhe mirëmbajtje NShP, për pastrim të 

rrugëve kombëtare sipas shkresës kërkesë të AKRr) 

 3 mjete transportues punonjësish me dopiokabinë (operim dhe mirëmbajtje për NShP) 
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Monitorimi i cilësisë së shërbimit:  

Strukturat e bashkisë do duhen të fuqizojnë burimet  dhe sistemin e monitorimit në të 

gjithë territorin e bashkisë për të vlerësuar dhe dokumentuar në mënyrë të vazhdueshme 

ofrimin e shërbimit kundrejt parametrave dhe standarteve të përcaktuara paraprakisht për 

secilin nga operatorët në zonat e bashkisë.  

Mënyra e ofrimit të shërbimit dhe analiza e modeleve të operimit për grumbullimin dhe 

transportin e mbetjeve do të analizohet në vijimësi me qëllim përmirësimin e cilësisë. Analiza 

do t’i shërbejë edhe vendimit për mënyrën e ofrimit të shërbimit në përfundim të mandateve 

aktuale të tre operatorëve privatë që shërbejnë në njësitë e ndryshme administrative të 

territorit të bashkisë.  

Ndërkohë, ndërmarrja MIM Vlora do të identifikojë, negociojë dhe nënshkruaj kontrata me 

kompani private apo organizatat të shoqërisë civile (OSHC) të cilat grumbullojnë dhe/apo 

riciklojnë mbetje bashkiake. Këto janë kontrata të reja për Bashkinë Vlorë, dhe hartimi, 

negocimi, zbatimi dhe monitorimi i tyre do të përbëjë një risi për ndërmarrjen MIM dhe 

Bashkinë. 

Në fund të fundit, suksesi qëndron më shumë në procesin e zbatimit sesa në modelin specifik 

të kontraktimit të zgjedhur. 

Stafi i bashkisë përgjegjës per shërbimet publike se bashku me NSHP do te pregatisin 

analizat per te gjitha alternativat e mundeshme duke marr ne konsiderate kapacitetet e te 

gjitha mjeteve dhe pajisjeve qe jane ofruar përmes projektit te financuar nga KfW 

Bazuar ne kete analize Keshilli bashkiak do te shpreh vullnetin e tij dhe do te votoj opsionin 

me te mire per te gjitha zonat e shërbimit. 
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Tabela 2 Projeksion i kostove për ndërmarrjen e aktiviteteve të pastrimit, grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve 

Programi i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Vlorë, Albania

Shërbimi i Këshillimi të Konsulentit Institucional

Komponenti 4 i Planit të Biznesit

Pjesa e parë : Analiza Financiare

1 / 2

Komisione dhe interesa ALL 0 ALL 0 ALL 0

Administrim i përgjithshëm dhe mbikëqyrje ALL 220,842,552 10% ALL 22,084,255 ALL 0 ALL 0 Këto kosto supozohen të jenë 10% e kostos totale të ofrimit të shërbimit

Paga shoferët 29 46,500 ALL/month ALL 16,182,000 ALL 16,505,640 ALL 16,835,753 Numri i drejtuesve duke marrë parasysh 2 turne dhe disponueshmërinë e kamionit 80%.

Paga punëtorët 56 46,500 ALL/month ALL 31,248,000 ALL 31,872,960 ALL 32,510,419 2 punëtorë për kamion, 1800 orë kohë efektive pune në vit

Kompensim për turnet ë natës dhe pushimet ALL 8,576,384 15% ALL 1,286,458 ALL 1,312,187 ALL 1,338,430 Për shkak të ndërrimeve të natës dhe punës në ditë festash (vlerësohet 15%)

Mirëmbajtje dhe riparime kamionët ALL 223,860,000 5% ALL 11,193,000 ALL 11,416,860 ALL 11,645,197 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Mirëmbajtje dhe riparime kontenierët ALL 45,718,000 3% ALL 1,371,540 ALL 1,398,971 ALL 1,426,950 3% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 138,300 ALL 200 ALL 27,660,000 ALL 28,213,200 ALL 28,777,464 Llogaritur duke marrë parasysh konsumin mesatar dhe orët e nevojshme të punës në vit

Uniforma 85 ALL 20,000 ALL 1,700,000 ALL 1,734,000 ALL 1,768,680 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa ALL 223,860,000 2% ALL 4,477,200 ALL 4,566,744 ALL 4,658,079 vlerësohet 2% 

Dezifektantë(për zbrazje) 390,574 ALL 3 ALL 1,171,722 ALL 1,195,156 ALL 1,219,060 Në rast të ofrimit të duhur të shërbimit, nuk ka ose ka më pak nevojë për dezinfektues

Kundërhelm,etj 56 ALL 5,000 ALL 280,000 ALL 285,600 ALL 291,312

Vegla pune 56 ALL 6,000 ALL 336,000 ALL 342,720 ALL 349,574 Fshesat, lopatat, etj. mund të jenë të nevojshme për punëtorët e grumbullimit

Grumbullim i mbetjeve të përziera ALL 96,905,920 ALL 98,844,038 ALL 100,820,919

Paga shoferët 2 46,500 ALL/month ALL 1,116,000 ALL 1,138,320 ALL 1,161,086 Për kamionin ngritës do të jenë të nevojshme më shumë rrugë grumbullimi në vitin e parë.

Paga punëtorët 0 46,500 ALL/month ALL 0 ALL 0 ALL 0 Kamioni ngritës do të jetë operativ vetëm nëpërmjet shoferit.

Kompensim për turnet e natës dhe pushimet 0 15% ALL 0 ALL 0 ALL 0

Mirëmbajtje dhe riparime kamionët 17,220,000 5% ALL 861,000 ALL 878,220 ALL 895,784 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Mirëmbajtje dhe riparime kontenierët 18,450,000 3% ALL 553,500 ALL 564,570 ALL 575,861 3% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 8,904 ALL 200 ALL 1,780,832 ALL 1,816,449 ALL 1,852,778 Llogaritur duke marrë parasysh konsumin mesatar dhe orët e nevojshme të punës në vit

Uniforma 2 ALL 20,000 ALL 40,000 ALL 40,800 ALL 41,616 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa 17,220,000 2% ALL 344,400 ALL 351,288 ALL 358,314 vlerësohet 2% 

Dezifektantë 0 ALL 3 ALL 0 ALL 0 ALL 0

Kundërhelm,etj 0 ALL 5,000 ALL 0 ALL 0 ALL 0 Nuk ka kontakt me mbetjet.

Vegla pune 2 ALL 6,000 ALL 12,000 ALL 12,240 ALL 12,485 Mund të jenë të nevojshme për shoferin fshesa, lopata, etj

Grumbullim i mbetjeve të diferencuara ALL 4,707,732 ALL 4,801,887 ALL 4,897,924

Paga shoferët 1 46,500 ALL/month ALL 558,000 ALL 569,160 ALL 580,543 Grumbullimi i mbetjeve të gjelbra mund të fillojë pasi të ndërtohet fabrika e kompostimit

Paga punëtorët 2 46,500 ALL/month ALL 1,116,000 ALL 1,138,320 ALL 1,161,086

Kompensim për turnet e natës dhe pushimet 0 15% ALL 0 ALL 0 ALL 0

Mirëmbajtje dhe riparime kamionët 17,220,000 5% ALL 861,000 ALL 878,220 ALL 895,784 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Mirëmbajtje dhe riparime kontenierët 3,400,000 3% ALL 102,000 ALL 104,040 ALL 106,121 3% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 6,000 ALL 200 ALL 1,200,000 ALL 1,224,000 ALL 1,248,480 Llogaritur duke marrë parasysh konsumin mesatar dhe orët e nevojshme të punës në vit

Uniforma 3 ALL 20,000 ALL 60,000 ALL 61,200 ALL 62,424 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa 17,220,000 2% ALL 344,400 ALL 351,288 ALL 358,314 vlerësohet 2% 

Kundërhelm,etj 2 ALL 5,000 ALL 10,000 ALL 10,200 ALL 10,404 Në rast të ofrimit të shërbimit të duhur, nuk ka ose ka më pak nevojë për dezinfektues

Vegla pune 2 ALL 6,000 ALL 12,000 ALL 12,240 ALL 12,485 Mund të jenë të nevojshme për shoferin fshesa, lopata, etj

Grumbullimi i mbetjeve të gjelbra të diferencuara ALL 4,263,400 ALL 4,348,668 ALL 4,435,641

Paga shoferët 5 46,500 ALL/month ALL 2,790,000 ALL 2,845,800 ALL 2,902,716 Drejtuesit e makinave të pastrimit dhe transportuesve me dy kabina

Paga punëtorët 84 46,500 ALL/month ALL 46,872,000 ALL 47,809,440 ALL 48,765,629 Fshirës manuale (duke supozuar 5000 m² për fshirës në vit)

Kompensim për turnet e natës dhe pushimet 0 15% ALL 0 ALL 0 ALL 0

Mirëmbajtje dhe riparime kamionët 34,680,000 5% ALL 1,734,000 ALL 1,768,680 ALL 1,804,054 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Mirëmbajtje dhe riparime kontenierët 19,520,000 3% ALL 585,600 ALL 597,312 ALL 609,258 3% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 117,300 ALL 200 ALL 23,460,000 ALL 23,929,200 ALL 24,407,784 Llogaritur duke marrë parasysh konsumin mesatar dhe orët e nevojshme të punës në vit

Uniforma 89 ALL 20,000 ALL 1,780,000 ALL 1,815,600 ALL 1,851,912 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa 34,680,000 2% ALL 693,600 ALL 707,472 ALL 721,621 Vlerësohet 2% 

Larje e rrugëve 1 ALL 26,200,000 ALL 26,200,000 ALL 26,724,000 ALL 27,258,480 Operator privat për këtë detyrë (0,14 lekë/m² për larje, 0,1 lekë/m² për ujitje)

Kundërhelm,etj 84 ALL 5,000 ALL 420,000 ALL 428,400 ALL 436,968

Vegla pune 29 ALL 6,000 ALL 174,000 ALL 177,480 ALL 181,030 Fshesat, lopatat, etj. mund të jenë të nevojshme për fshirësit pa karrocë

Pastrimi i rrugëve ALL 104,709,200 ALL 106,803,384 ALL 108,939,452

Paga shoferët 1 46,500 ALL/month ALL 558,000 ALL 569,160 ALL 580,543 Supozohet se pastrimi i plazheve do të jetë i domosdoshëm për gjysmën e vitit.

SqarimeKosto VjetoreKosto/njësiSasiaQendrat e Kostos VF 2023 VF 2024

r  
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Programi i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Vlorë, Albania

Shërbimi i Këshillimi të Konsulentit Institucional

Komponenti 4 i Planit të Biznesit

Pjesa e parë : Analiza Financiare

2 / 2

Paga punëtorët 1 46,500 ALL/month ALL 558,000 ALL 569,160 ALL 580,543

Kompensim për turnet e natës dhe pushimet 0 15% ALL 0 ALL 0 ALL 0

Mirëmbajtje dhe riparim i kamionët 7,500,000 5% ALL 375,000 ALL 382,500 ALL 390,150 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 7,320 ALL 200 ALL 1,464,000 ALL 1,493,280 ALL 1,523,146 Llogaritur duke marrë parasysh konsumin mesatar dhe orët e nevojshme të punës në vit

Uniforma 2 ALL 20,000 ALL 40,000 ALL 40,800 ALL 41,616 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa 7,500,000 2% ALL 150,000 ALL 153,000 ALL 156,060 Vlerësohet 2% 

Vegla pune 1 ALL 6,000 ALL 6,000 ALL 6,120 ALL 6,242 Fshesat, lopatat, etj. mund të jenë të nevojshme për punonjësin

Pastrimi i plazhit ALL 3,151,000 ALL 3,214,020 ALL 3,278,300

Paga shoferët 2 46,500 ALL/month ALL 1,116,000 ALL 1,138,320 ALL 1,161,086 1 shofer për kamionin e mbeturinave dhe 1 shofer për kamionin me kosh të pasëm

Paga punëtorët 1 46,500 ALL/month ALL 558,000 ALL 569,160 ALL 580,543 Nëse është e nevojshme , fshirësit do përfshihen në pastrim

Kompensim për turnet e natës dhe pushimet 0 0% ALL 0 ALL 0 ALL 0

Mirëmbajtje dhe riparime kamionët 23,790,000 5% ALL 1,189,500 ALL 1,213,290 ALL 1,237,556 5% për vitet e para të funksionimit, më vonë kjo shifër mund të jetë më e lartë

Karburant 18,500 ALL 200 ALL 3,700,000 ALL 3,774,000 ALL 3,849,480 Supozohet se në 200 ditë në vit do të kryhen veprime heqjeje 

Uniforma 3 ALL 20,000 ALL 60,000 ALL 61,200 ALL 62,424 I gjithë stafi duhet të mbajë pajisje mbrojtëse personale dhe uniforma

Siguracione dhe taksa 23,790,000 2% ALL 475,800 ALL 485,316 ALL 495,022 Vlerësohet 2% 

Vegla pune 1 ALL 6,000 ALL 6,000 ALL 6,120 ALL 6,242 Fshesat, lopatat, etj. mund të jenë të nevojshme për punonjësin

Heqje e vendgrumbullimeve të paligjshme ALL 7,105,300 ALL 7,247,406 ALL 7,392,354

Masat për PR ALL 242,926,807 2% ALL 4,858,536 ALL 4,955,707 ALL 5,054,821 2% e të gjitha kostove përfshirë shpenzimet e administrimit për buxhetin e PR

Kosto totale operative ALL 247,785,343 ALL 230,215,109 ALL 234,819,412

Amortizim i kamionëve ALL 314,550,000 10% ALL 31,455,000 ALL 31,455,000 ALL 31,455,000 Për detaje shih faqen "Amortizimi"

Amortizim i kontenierëve ALL 88,463,000 20% ALL 17,692,600 ALL 17,692,600 ALL 17,692,600 Për detaje shih faqen "Amortizimi"

Raste të paparashikuara ALL 247,785,343 3% ALL 7,433,560 ALL 6,906,453 ALL 7,044,582 3% supozohet si kërkesë ligjore. Rekomandohet një normë më e lartë për shërbimet e reja.

Buxheti total ALL 304,366,503 ALL 286,269,163 ALL 291,011,594

Buxheti total 1,887,009€                1,924,749€             

Përmbledhese

Administrim dhe Mbikqyrje e Përgjthshme ALL 22,084,255 ALL 0 ALL 0

Kosto stafi ALL 103,958,458 ALL 106,037,627 ALL 108,158,379

Kosto mirëmbajtje ALL 18,826,140 ALL 19,202,663 ALL 19,586,716

Kosto Karburati ALL 59,264,832 ALL 60,450,129 ALL 61,659,131

Kosto të tjera operative ALL 38,793,122 ALL 39,568,984 ALL 40,360,364

Masat e PR ALL 4,858,536 ALL 4,955,707 ALL 5,054,821

Nën-total ALL 247,785,343 ALL 230,215,109 ALL 234,819,412

Amortizim ALL 49,147,600 ALL 49,147,600 ALL 49,147,600

Raste të paparashikuara ALL 7,433,560 ALL 6,906,453 ALL 7,044,582

Buxheti total ALL 304,366,503 ALL 286,269,163 ALL 291,011,594

VF 2023 VF 2024Qendrat e kostos Sasia Kosto/njësi Kosto Vjetore
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Ndërgjegjësimi i publikut dhe shmangia e mbetjeve 

Komuniteti demonstron një nivel mesatar të ndërgjegjësimit për një mjedis të pastër. Gjithashtu 

ndjenja e përgjegjësisë për të mbajtur mjedisin jetësor të pastër duket të jetë në nivel mesatar. 

Zonat me rëndësi turistike ose hapësirat qendrore publike lënë përshtypje si të pastra dhe të 

mirëmbajtura. Shumë më ndryshe nga kjo pamje, mbetjet e shpërndara janë problem i madh 

jashtë këtyre zonave urbane. 

Si rrjedhojë, është parakusht që të sigurohet angazhimi dhe mbështetja e publikut për të arritur 

objektivat dhe rezultatet e parashikuara me sistemin e ri MIMN. Megjithatë institucionet 

arsimore dhe organizatat e shoqërise civile në bashki kanë ndërmarrë një sërë nismash 

ndërgjegjësuese. 

2 Kuadri strategjik dhe i masave të PVMIM 

Grupi i Punës dhe palët e interesuara, me anë të Vizionit në këtë Plan, shprehin ambicien e 

komunitetit të Vlorës në fushën e mbrojtjes së burimeve natyrore dhe menaxhimit të mbetjeve. 

Ky vizion është në përputhje me politikat e BE-së,  buron nga realiteti natyror, gjeografik, 

ekonomik dhe kulturor i komunitetit:  

Bashkia Vlorë, një model i parimit “Zero mbetje”, zbaton hierarkinë e 

mbetjeve në mënyrë miqësore me mjedisin dhe klimën, promovon ekonominë 

qarkulluese në partneritet me komunitetin e biznesin, mbron shëndetin dhe 

cilësinë e jetës së njerëzve, nxit dhe mbështet zhvillimin e gjelbër dhe një 

turizëm të larmishëm e të qendrueshëm detar e malor. 

Vizioni shërben si udhërrëfyes për komunitetin, qeverinë bashkiake dhe partnerët duke 

frymëzuar përpjekje të përbashkëta për menaxhim të qëndrueshëm të burimeve, ofrim shërbimi 

efikas, efektiv dhe me vlerë të shtuar për fondet publike dhe përfshirje të lartë të komunitetit. 

http://www.vlora.gov.al/
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Objektivat Strategjikë 

Nëpërmjet këtij plani Bashkia Vlorë synon të arrijë këto objektiva strategjike që shprehin 

vizionin e saj: 

OS 1. Shmangia dhe reduktimi i mbetjeve bashkiake për të minimizuar ndikimin 

në mjedis dhe nxitja e një kulture të parandalimit  të mbetjeve bashkiake 

(Pakti i gjelbër). 

OS 2. Planifikimi dhe menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime te 

vlefshme i mbetjeve bashkiake në zbatim të hierarkisë së mbetjeve dhe në 

bashkëpunim me komunitetin, sektorin privat dhe shoqërine civile. 

OS 3. Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve dhe strukturave eficente, dhe zhvillimi 

i kuadrit rregullator modern për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve. 

OS 4. Qendrueshmëria financiare e shërbimëve të MIM përmes një 

administrimi efiçiencën të shërbimeve, duke garantuar vlerën e kostos 

dhe përballushmërine e pagesës së tarifës. 

OS 5. Informimi, ndërgjegjësimi dhe edukimi intensiv i qytetarëve dhe 

bizneseve për reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimi i 

tyre aktiv në veprimtaritë e MIM, në bashkëpunim me shoqërinë civile. 

Objektivi Strategjik 1  

synon mirë menaxhimin dhe mbrojtjen e burimeve natyrore dhe për rrjedhojë reduktimin e 

mbetjeve të gjeneruara duke iu përmbajtur Direktivës për Mbetjet dhe Planit të Veprimit të Paktit 

të Gjelbër dhe parimeve të Ekonomisë Qarkulluese. Në këtë kuadër politikat bashkiake do të 

inkurajojnë reduktimin e mbetjeve nëpërmjet nxitjes së operatorëve ekonomikë në fushën e 

riparimit dhe ripërdorimit dhe rritjes së ndërgjegjësimit të publikut. Objektivi specifik që duhen 

përmbushur është: 

1.1 Nxitja e sipërmarrjes në ofrimin e produkteve jetëgjata dhe proceseve që shmangin mbetjet. 

Objektivi Strategjik 2  

i kushton vëmendje dhe përqëndrohet në përcaktimin e mënyrave efikase që nxisin parandalimin 

e mbetjeve, riciklimin dhe rikuperimin e materialeve nga paketimet dhe ato të biodegradueshme, 

për të shmangur depozitimin e tyre në vend depozitim.  

Në përputhje me prioritetin e strategjisë, shërbimi i grumbullimit të mbetjeve do te shtrihet në të 

katër zonat e mbrojtura në territorin e bashkisë në bashkëpunim me Administratën Rajonale të 

Zonave të Mbrojtura. Gjithë territori i bashkisë duke përfshirë familjet, njësitë ekonomike, 

institucionet dhe njësitë e tjera do të mbulohet me shërbimin e menaxhimit të integruar mbetjeve. 

Sistemi i MIM planifikohet të zhvillohet gradualisht nga niveli prioritar 1 sipas Strategjisë 

Kombëtare të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve (shërbimi i grumbullimit për 100% të 

http://www.vlora.gov.al/
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popullsisë urbane, transport i sigurt dhe depozitim në një vend të kontrolluar) në nivelin 2 (ku 

shërbimi i grumbullimit ofrohet për 100% të popullsisë urbane dhe rurale), për të arritur nivelin 3 

(zbatimi i sistemeve të grumbullimit të diferencuar dhe të riciklimit.) Bashkia do të operojë në 

përputhje me parimet udhëzuese të menaxhimit të mbetjeve, përfshirë parimin e 

përballueshmërisë. Në zbatim edhe të VKM nr.418, datë 25.06.2014 “Për grumbullimin e 

diferencuar të mbetjeve në burim”, Bashkia do të përcaktojë mënyra për të grumbulluar rrymat e 

mbetjeve: letër/karton, metale, plastikë dhe qelq. 

Infrastruktura e shërbimit të grumbullimit të mbetjeve, do të përmirësohet dhe do t’u ofrohet të 

gjithë familjeve, bizneseve dhe institucioneve në të gjithë territorin e bashkisë. Gumbullimi do të 

ofrohet për mbetjet mikse, si dhe veçmas për fraksionet e mbetjeve të riciklueshme Do të bëhet 

sistemimi i vend-vendosjes së kontenierëve në zonën urbane dhe ato rurale, për të siguruar 

përdorimin efektiv të kontenierëve dhe parandaluar dëmtimin e tyre. Do të shtohen rreth 1200 

kontenierë të rinj 1.1 m3 në territorin e bashkisë, nga të cilët rreth 350 do të vendosen në pikat 

ekzistuese dhe për të tjerët do të ndërtohen platforma të reja. Krahas kontenierëve standard, një 

sistem kontejnerësh nëntokësorë 3m3 (50) do të instalohet në 25 pika për t’i shërbyer zonës me 

intensitet turistik të qytetit Vlorë. Do të përmirësohet efiçenca e grumbullimit të mbetjeve në 

qytet duke përdorur me efikasitet 16 kamionët kompaktorë, të financuar nga granti i KfW dhe 

duke rishikuar itineraret e mjeteve për zonat rurale.  

Objektivat specifikë që planifikohet të përmbushen janë: 

2.1 Shtrirja e shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve në të gjithë territorin e bashkisë 

2.2 Mbledhja e diferencuar e mbetjeve të riciklueshme dhe të gjelbra 

2.3 Realizimi i aktiviteteve rajonale të depozitimit sanitar 

2.4 Përgatitje për rikuperim e mbetjeve të riciklueshme 

2.5 Kompostimi i mbetjeve të gjelbra 

2.6 Pastrimi me standarte i rrugëve, shesheve, trotuarëve dhe plazheve 

2.7 Menaxhimi i integruar e mjedisor i mbetjeve inerte, nga ndërtimet dhe prishja e objekteve 

2.8 Menaxhimi i mbetjeve specifike (voluminoze, të rrezikshme shtëpiake, MEE) 

2.9 Mbyllja e sigurt dhe me standarde e vend depozitimeve 

Objektivi Strategjik 3 

fokusohet në ofrimin e shërbimit të menaxhimi të integruar dhe mjedisor të mbetjeve (MIM) në 

nivel vendor dhe rajonal kërkon ngritjen dhe operimin e strukturave eficente dhe efikase të mirë 

pajisura me impjante dhe pajisje, si dhe me burime njerëzore profesionale të afta për të 

planifikuar, menaxhuar, kostuar, financuar dhe ofruar shërbimin, si dhe për zhvillimin e një 

kuadër rregullator bashkëkohor dhe që respekton detyrimet dhe standartet ligjore të shërbimit e 
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që parashikon rregulla dhe sanksione për prodhuesit dhe operatorët e mbetjeve të cilët dorëzojnë 

apo administrojnë mbetjet në territorin e Bashkisë Vlorë. Objektivat specifik të parashikuar janë: 

3.1 Ngritja dhe performimi i strukturave administrative bashkiake me sisteme pune të 

modernizuara dhe me kapacitete njerëzore profesionale, që mundësojnë politika dhe plane 

efektive për MIM 

3.2 Ngritja dhe performimi i ndërmarrjeve bashkiake për MIMM me sisteme pune e mjete 

teknike moderne dhe me kapacitete njerëzore profesionale të afta për të arritur rezultatet dhe 

cilësinë e shërbimit 

3.3 Miratimi i kuadrit rregullor për MIM në Bashkinë Vlorë 

3.4 Dokumentimi, menaxhimi dhe raportimi profesional dhe sipas standarteve i të dhënave për 

mbetjet bashkiake për të mundësuar politikëbërje mbi bazë evidencash dhe monitorim efikas të 

shërbimit 

Objektiv strategjik 4 

synon arritjen e qendrueshmërisë financiare te shërbimeve të MIM përmes një administrimi 

efiçient të shërbimeve, duke garantuar vlerën e kostos dhe përballueshmërinë e pagesës së tarifës 

Objektivat specifik të parashikuar janë: 

4.1 Mbulimi i kostos së shërbimeve MIM nga tarifa, duke respektuar parimet e ekonomicitetit 

dhe eficiencës 

4.2 Ngritja e një sistemi eficent dhe transparent për kostimin e shërbimeve dhe grumbullimin e 

tarifës së MIM 

Objektivi Strategjik 5 

fokusohet në informimin, ndërgjegjësimi dhe edukimin intensiv të qytetarëve dhe bizneseve për 

reduktimin dhe menaxhimin e mbetjeve dhe angazhimin e tyre aktiv në këtë proces. Objektivat 

specifik për të informuar qytetarët rreth shërbimeve të MIM dhe investimeve të reja në Bashkinë 

e Vlorës dhe përfshirjes së tyre aktive janë: 

5.1 Rritja e informimit, edukimit dhe angazhimit të qytetarëve dhe bizneseve, veçanërisht e 

fëmijëve, të rinjve dhe grave për shërbimet e MIM 

5.2 Rritja e numrit të banorëve dhe bizneseve që marrin pjesë në proceset e hartimit të planeve 

dhe rregulloreve të MIM 

5.3 Rritja e numrit të banorëve dhe bizneseve që ndajnë mbetjet në burim në zonat që mbulohen 

me grumbullimin e diferencuar të mbetjeve 
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3 Monitorimi  

Monitorimi i Planit si një kërkesë ligjore e përcaktuar është i lidhur ngushtë me dokumentimin e 

të dhënave dhe raportimet mbi shërbimet e kryera nga operatori privat dhe ndërmarrjet 

bashkiake. Zbatimi i PVMIM do të monitorohet duke shqyrtuar rezultatet kundrejt indikatorëve 

të Planit të përmbledhur në matricën e objektivave dhe masave. Kjo paraqitje e planit bën të 

mundur vlerësimin sasior dhe cilësor të realizimit të tij. Pasi të përcaktohet statusi i zbatimit të 

secilës masë, do të ndërmerret një vlerësim i arritjes në nivel objektivash. 

Qëllimi parësor i kryerjes së këtij monitorimi dhe vlerësimi është sigurimi i informacionit që do 

të mbështetë marrjen e vendimeve për të përmirësuar zbatimin e planit dhe për planifikimin e 

buxhetit. Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve do të rishikohet periodikisht, deri 

në përfundim të periudhës së planifikimit që mbulon, duke marrë parasysh ndryshimin e 

rrethanave dhe kushteve në bashki si dhe ecurinë e zbatimit gjatë periudhës së mëparshme. 
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4  Matrica e planit operacional me objektiva strategjikë, specifikë, tregues dhe masa 

Matrica e planit operacional me objektiva strategjikë, specifikë, tregues dhe masa 

Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

Parandalimi i gjenerimit te mbetjeve  

1.  

Shmangia dhe reduktimi i 

mbetjeve bashkiake për të 

minimizuar ndikimin në 

mjedis dhe nxitja e një kulture 

të parandalimit të mbetjeve 

bashkiake (Pakti i gjelbër) 

1.1 

Nxitja e 

sipërmarrjes në 

ofrimin e 

produkteve 

jetëgjata dhe 

proceseve që 

shmangin mbetjet 

Nr. sipërmarrjeve që 

ofrojnë produkte dhe 

shërbime të 

qendrueshme e 

jetëgjata 

Instalimi i skemave inkurajuese për sipërmarrje që ofrojnë 

produkte e shërbime të qendrueshme e jetëgjata 

1 

Sasia e devijuar nga 

mbetjet e ambalazhit 

dhe produkteve nga 

bizneset e paktit të 

gjelbër 

Krijimi i rrjetit të Bizneseve të Paktit të Gjelbër që 

reduktojnë ambalazhin dhe produktin e skaduar që 

destinohet për mbetje 

2 

Menaxhimi i integruar, mjedisor dhe si burime të vlefshme i mbetjeve bashkiake 

2.  

Planifikimi dhe menaxhimi i 

integruar, mjedisor dhe si 

burime të vlefshme i mbetjeve 

bashkiake në zbatim të 

hierarkisë së mbetjeve dhe në 

bashkëpunim me komunitetin, 

sektorin privat dhe shoqërinë 

civile 

2.1. 

Shtrirja e 

shërbimit të 

menaxhimit të 

integruar të 

mbetjeve në të 

gjithë territorin e 

bashkisë 

Norma e 

grumbullimit të 

mbetjeve të 

prodhuara në territor 

Vlerësimi i modelit të operimit (përgjegjësia për shërbimet 

vendore MIM: private, publike me përfundimin e mandatit 

të operatorit privat 

3 

Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullimin e mbetjeve 

të përziera: rinovimi i kontenierëve  

4 

Mbulimi me 

shërbimin e integruar 

te MM te popullates 

në zonat urbane  

Sistemimi i vend-vendosjes së kontenierëve 5 

Vënia në funksion e kamionëve të rinj kompaktorë dhe 

kamionit të hapur, bazuar në itineraret e përcaktuara të 

grumbullimit të mbetjeve 

6 

Instalimi i kontenierëve nëntokësorë dhe vënia në 

funksionim e tyre sipas (2) planit të operimit dhe 

7 
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Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

mirëmbajtjes së bashku me kamionin specifik për 

zhvendosjen e tyre 

Vënia në funksionim e kamionit të hapur dhe skrepit me 

rrota për pastrimin e mbetjeve të hedhura në vende të 

paligjshme 

8 

Ndërtimi i depos së automjeteve dhe pajisjeve 9 

Blerja dhe vënia në funksionim e dy peshoreve për mbetjet 

urbane 

Blerja e nje autoboti per larjen e rrugeve 

10 

Blerja dhe përdorimi i një automjeti për inspektimin në 

terren të kontratave të pastrimit 

11 

2.2 

Mbledhja e 

diferencuar e 

mbetjeve të 

riciklueshme dhe 

të gjelbra 

Sasia e mbetjeve të 

biodegradueshme të 

grumbulluara veçmas 

krahasuar me totalin 

e gjeneruar në 2016 

Vendosja e kontenierëve depo për grumbullimin e ndarë të 

materialeve të riciklueshme në zonën e banimit dhe 

bizneset përreth Rr "Gjergj Kastrioti", Rr "Sadik Zotaj", Rr 

"Lef Sallata" dhe Rr "Kosova“ 

12 

Përfshirje e bizneseve në sistemin e grumbullimit të 

diferencuar të mbetjeve nga ambalazhet  

13 

Sasia e mbetjeve të 

riciklueshme të 

grumbulluara veçmas 

Zgjerimi i zonës së mbledhjes së diferencuar të mbetjeve të 

riciklueshme 

14 

Vendosja e kontenierëve të gjelbër për grumbullimin e 

mbetjeve të gjelbra që do të kompostohen në impiantin e 

kompostimit 

15 

2.3 

Realizimi i 

aktiviteteve 

rajonale të 

depozitimit 

sanitar 

Sasia e mbetjeve që 

depozitohen në vend 

depozitim sanitar 

kundrejt sasisë totale 

të mbetjeve të 

grumbulluara 

Realizimi dhe vënia në punë e vend depozitimit rajonal 

sanitar dhe operimi me standard i vend depozitimit sipas 

specifikimeve teknike të pajisjeve të nevojshme 

16 

Funksionimi efiçent i impiantit rajonal të ndarjes/ 

rikuperimit të materialit 

17 

Programimi dhe instalimi i sistemit informatik për 

Menaxhimin Financiar dhe Operativ të Ndërmarrjes MIM 

18 

Ndërtimi i mjediseve të punës për administratën dhe 19 
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Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

punonjësit e Ndërmarrjes MIM 

Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim sipas 

parametrave dhe manualeve përkatëse të mjeteve të rënda 

për qendrën rajonale të trajtimit të mbetjeve në Sherishtë 

20 

Ndërtimi i impiantit pilot të kompostimit 21 

2.4 

Përgatitje për 

rikuperim e 

mbetjeve të 

riciklueshme  

Impianti i ngritur për 

rikuperiin e 

materialeve të 

riciklueshme 

Ndërtimi i impiantit të rikuperimit të materialit në zonën e 

miratuar në Sherishtë 

22 

Sasia e mbetjeve 

(karton, leter, qelq, 

metal, plastike) që 

shkon për riciklim 

kundrejt sasisë totale 

të mbetjeve të 

gjeneruara për këto 

rryma (në %) 

Vënia në funksionim e impiantit të rikuperimit të materialit 23 

Analizimi i tregut potencial dhe tregëtimi i materialeve të 

riciklueshme përfuar nga impianti i rikuperimit 

24 

2.5 

Kompostimi i 

mbetjeve të 

gjelbra 

Sasia e mbetjeve të 

gjelbra që shkon për 

kompostim në nivel 

bashkie kundrejt 

totalit të gjeneruar të 

mbetjeve të gjelbra 

(në %) 

Përpilimi i dizenjos të detajuar teknike për ndërtimin e 

impiantit pilot të kompostimit 

25 

Ndërtimi dhe vënia në funksionim e impiantit pilot të 

kompostimit  

26 

Analizimi i skenarëve të zgjerimit të skemës pilote të 

kompostimit në njësitë e tjera administrative të bashkisë 

27 

2.6 

Pastrimi me 

standarte i 

rrugëve, 

shesheve, 

trotuarëve dhe 

Siperfaqet publike te 

asfaltuara ne zonen e 

sherbimit që 

pastrohen (fshirje, 

larje) krahasuar me 

totalin 

Marrja në dorëzim dhe vënia në funksionim e kamionit 

pastrues të plazheve 

28 

Pastrimi i vijës bregdetare në një shtrirje më të madhe 29 

Përfshirja e sipërfaqeve të shtruara publike në territorin e 

mbuluar me pastrim 

30 

Vendosja e koshave rrugorë publikë në zonat më të 31 
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Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

plazheve frekuentuara nga banorët dhe turistet 

Inspektimi dhe pastrimi i mbetjeve që vijnë nga prurjet e 

lumenjve në bregdet, në zonat pranë grykëderdhjeve në 

Novoselë e Orikum, ku mbetjet mund të shkaktojnë edhe 

përmbytje 

32 

2.7 

Menaxhimi i 

integruar e 

mjedisor i 

mbetjeve inerte, 

nga ndërtimet dhe 

prishja e 

objekteve 

Sasia e mbetjeve 

inerte të 

grumbulluara që 

depozitohen ne 

vendin e percaktuar 

nga bashkia (ne %) 

Përpilimi i studimit të fizibilitetit për menaxhimin e 

mbetjeve inerte në territorin e bashkisë 

33 

Dizenjimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte tek 

vendi i grumbulimit përcaktuar nga bashkia sipas tarifës për 

ton të miratuar në Këshillin Bashkiak 

34 

Zbatimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte me 

vënien në funksion të 25 kontenierëve specifikë (skip 

containers) dhe kamionit me vinç dhe peshores në vend 

depozitim 

35 

Zgjerimi i skemës së grumbullimit të mbetjeve inerte në të 

gjithë territorin e bashksë 

36 

2.8 

Menaxhimi i 

mbetjeve 

specifike 

(voluminoze, te 

rrezikshme 

shtepiake, MEE) 

Sasia e mbetjeve nga 

pajisjet elektrike dhe 

elektronike të  

grumbulluara nga 

familjet veçmas 

(kg/person/vit) 

Krijimi i sistemit të grumbullimit të mbetjeve të rrezikshme 

shtëpiake 

37 

Përcaktimi i një vendi për grumbullimin e mbetjeve 

voluminoze 

38 

Zbatimi i skemës nxitëse për ripërdorimin e mbetjeve 

voluminoze 

39 

2.9 

Mbyllja e sigurt 

dhe me standarte 

e 

venddepozitimeve  

Venddepozitimi 

historik kryesor i 

Vlorës, Kategoria C, 

mbyllur sipas 

standartit 

Mbyllja e venddepozitimit historik të Orikumit 40 

Venddepozitimi 

historik kryesor i 

Mbyllja e venddepozitimit historik të Vlorës 41 
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Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

Orikumit, Kategoria 

C, mbyllur sipas 

standartit 

Venddepozitime 

historike të 

kategorise B dhe A, 

rehabilituar në të 

gjithë territorin e 

bashkisë 

Rehabilitim i 6 pikave të tjera, të cilat janë përdorur për 

depozitimin e mbetjeve në njësitë administrative 

42 

Ngritja dhe fuqizimi i kapaciteteve institucionale 

3.  

Ngritja dhe fuqizimi i 

kapaciteteve dhe strukturave 

efiçente dhe zhvillimi i 

kuadrit rregullator modern për 

prodhuesit dhe operatorët e 

mbetjeve 

3.1 

Ngritja dhe 

performimi i 

strukturave 

administrative 

bashkiake me 

sisteme pune të 

modernizuara dhe 

me kapacitete 

njerëzore 

profesionale, që 

mundësojnë 

politika dhe plane 

efektive për MIM 

Ngritja dhe 

funksionimi i zyrës 

bashkiake për 

politikat dhe 

shërbimet e MIM 

Ngritja dhe vënia në funksionim e sektorit bashkiak për 

politikat dhe MIM 

43 

Punonjësit e 

administratës të 

aftësuar përmes 

trajnimeve për 

ushtrimin me 

efektivitet të detyrat 

sipas fushës së tyre të 

përgjegjësisë për 

MIM 

Hartimi i rregullores së funksionimit dhe i përshkrimeve të 

punës për sektori MIM 

44 

Numri i personelit 

administrativ të 

punësuar me kohë të 

plotë për shërbimin e 

menaxhimit të 

Organizimi i kualifikimeve për punonjësit e sektorit 

bashkiak për politikat dhe MIM 

45 
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Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

mbetjeve 

 Hartimi i procedurave standarte të operimit për 

administrimin e shërbimeve MIM 

46 

3.2 

Ngritja dhe 

performimi i 

ndërmarrjeve 

bashkiake për 

MIM me sisteme 

pune e mjete 

teknike moderne 

dhe me kapacitete 

njerëzore 

profesionale të 

afta për të arritur 

rezultatet dhe 

cilësinë e 

shërbimit 

Dy ndërmarrjet 

bashkiake 

performojnë në 

ofrimin e shërbimeve 

MIM sipas 

standateve ligjore 

dhe planit të tyre të 

biznesit 

Përpilimi i Planit të Biznesit të ndermarrjes rajonale MIM  47 

Përgatitja e rregullores së menaxhimit të burimeve 

njerëzore të ndërmarrjes rajonale MIM 

48 

Hartimi i analizës së nevojave dhe i planit të trajnimeve të 

stafit të ndërmarrjes rajonale MIM 

49 

Hartimi i analizës së kostos së aktiviteteve rajonale të 

ndërmarrjes MIM dhe skenarët e mbulimit tarifor 

50 

Hartimi i planit financiar për aktivitetet rajonale të 

ndërmarrjes MIM 

51 

 Përpilimi i kontratave të sherbimit me bashkinë për 

aktivitetet e trajtimit të mbetjeve 

52 

Punonjësit e dy 

ndërmarrjeve 

bashkiake të aftësuar 

për të ushtruar me 

efektivitet detyrat 

sipas fushës së tyre të 

përgjegjësisë për 

MIM 

Identifikimi i bizneseve dhe tregut të gatshëm për të blerë 

materialet e riciklueshme dhe kompostuara` 

53 

Vlerësimi i performancës së punonjësve të ndërmarrjes  

rajonale MIM me kredite vjetore për aftësitë e fituara 

54 

Vlerësimi i performancës së dy ndërmarrjeve bashkiake që 

ofrojnë shërbimet e MIM 

55 

Ngritja dhe operimi i sistemit informatik të menaxhimit 

financiar dhe mbetjeve në ndërmarrjen MIM 

56 

Trajnimi i stafit të ndërmarrjes bashkiake të shërbimeve 

publike Bashkiake për menaxhim e kapacitete teknike 

57 

3.3 

Miratimi i kuadrit 

rregullor për 

MIM në Bashkinë 

Vlorë 

Bashkia miraton 

rregulloret për 

mbetjet bashkiake 

Përpilimi dhe miratimi i rregullores së përgjithshme të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve bashkiake, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi 

58 

Rregulloret 

bashkiake për 

mbetjet zbatohen dhe 

Përpilimi dhe miratimi i rregullores për kontrollin dhe 

menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve që gjenerohen 

në territorin e bashkisë, përfshi letrën dhe kartonin, 

59 
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monitorohen 

periodikisht 

ambalazhet prej qelqi, ambalazhet metalike dhe plastike të 

pijeve dhe ushqimeve dhe mbetjet e gjelbra të parqeve dhe 

kopshteve të banesave 

Përpilimi dhe miratimi i rregullores për menaxhimit të 

mbetjeve inerte 

60 

3.4 

Dokumentimi, 

menaxhimi dhe 

raportimi 

profesional dhe 

sipas standarteve i 

të dhënave për 

mbetjet bashkiake 

për të mundësuar 

politikëbërje mbi 

bazë evidencash 

dhe monitorim 

efikas të 

shërbimit 

Bashkia raporton ne 

menyre periodike 

mbi rrymat e 

mbetjeve bashkiake 

Ngritja e sistemit për gjenerimin, dokumentimin, analizimin 

dhe raportimin e statistikave të mbetjeve në nivel bashkie 

61 

Bashkia raporton ne 

menyre periodike 

mbi rrymat e 

mbetjeve bashkiake 

të rrezikshme 

Ngritje a sistemit nga bashkia për mbledhjen, analizimin 

dhe raportimin e të dhënash për mbetjet e rrezikshme 

bashkiake (inventarizimi i mbetjeve të trashëguara nga 

industritë, si dhe nga industritë që gjenerojnë sot mbetje të 

rrezikshme) 

62 

Qendrueshmëria dhe përballueshmeria financiare 

4. 

Qendrueshmëria financiare e 

shërbimeve të MIM përmes 

një administrimi efiçient të 

shërbimeve, duke garantuar 

vlerën e kostos dhe 

përballueshmërinë e pagesës 

së tarifës 

4.1 

Mbulimi i kostos 

së shërbimeve 

MIM nga tarifa, 

duke respektuar 

parimet e 

ekonomicitetit 

dhe eficiencës 

% e shumës së të 

ardhurave nga tarifa 

kundrejt kostos totale 

te shërbimit 

Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për kostimin e 

plotë të shërbimeve të  MIM 

63 

Tarifimi i kostos së 

plotë të grumbullimit 

dhe transportit të 

mbetjeve 

Bërja e analizës, përpilimi i politikës dhe përllogaritja e 

tarifës për mbulimin e kostos së shërbimit MIM, përmes 

rritjes progresive të tarifës. 

64 

Buxheti i alokuar nga Përpilimi i politikës, objektivave dhe treguesve të 65 
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bashkia kundrejt 

nevojës për financim 

te shërbimit për MIM 

performancës për t’i përfshirë në programin buxhetor 

afatmesëm, për shërbimin e MIM 

Buxheti i alokuar për 

shërbimet MIM 

kundrejt sasisë totale 

të mbetejve të 

menaxhuara nga 

bashkia (Lekë 

shpenzime për 1 tonë 

mbetje të 

menaxhuara) 

Përpilimi dhe miratimi i kritereve të rishikuara për 

përcaktimin e tarifës për kategoritë e tarifëpaguesve 

biznese, duke marre parasysh vendodhjen e tyre në territor 

dhe sasinë e shërbimit MIM që u ofrohen 

66 

% e mbulimit nga 

bashkia te kostos për 

transportin dhe 

trajtimin e mbetjeve 

në objektet e trajtimit 

dhe depozitimit final 

Bërja e analizës dhe përpilimi i politikës për përjashtimin 

dhe/apo lehtësimin nga pagesa e tarifës së MIM, të grupe të 

veçanta e vulnerabël 

67 

Përqindja e mbulimit 

nga tarifa e kostos 

operative dhe asaj te 

mirëmbajtjes per 

sherbimet e MIM 

Hartimi dhe nënshkrimi i kontratave të veçanta për 

menaxhimin e mbetjeve që gjenerohen në zonat e 

mbrojtura, në territorin e zonës spitalor, në zonat e 

instituteve, përfshirë mbetjet e gjelbera 

68 

4.2 

Ngritja e një 

sistemi eficent 

dhe transparent 

për kostimin e 

shërbimeve dhe 

grumbullimin e 

% e tarifës së 

mbledhur kundrejt 

faturimit 

Berja e analizës, përpilimi i politikës dhe hartimi i planit të 

veprimit për mbledhjen e plotë të tarifës për MIM, përgjatë 

periudhës së zbatimit të Planit të MIM 

69 

% e tarifës së 

mbledhur kundrejt 

potencialit 

Përgatitja dhe mirëmbajtja e regjistrit elektonik me të 

dhënave për të gjithë tarifëpaguesit e mbetjeve 

70 

Tarifimi i kostos së Hartimi i planit vjetor te veprimit per rritjen e bazes se 71 

http://www.vlora.gov.al/


draft 

 

__________________________________________________________________________ 

Adresa:Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033421201; Fax 033421201: www.vlora.gov.al; E-mail: info@vlora.gov.al 

33 

Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

tarifës së MIM plotë të grumbullimit 

dhe transportit të 

mbetjeve 

tarifepaguesve te mbetjeve 

% e tarifës së 

mbledhur ne zonën e 

shërbimit kundrejt 

shumës së faturuar 

(planifikuar) në zonë 

Hartimi i kontrates se rishikuar me agjentin tatimor per 

mbledhjen e tarifës se mbetjeve nga familjet dhe bizneset 

72 

% e shumës së të 

ardhurave të 

realizuara nga tarifa 

kundrejt kostos totale 

te shërbimit 

Perpilimi i planit te komunikimit dhe ndergjegjesimit per 

pagesen e tarifes se MIM, per familjet dhe bizneset 

73 

Perqindja e familjeve 

paguese të tarifës së 

MIM në zonën e 

shërbimit kundrejt 

atyre te tarifuara 

Pergatitja e raportit vjetor per performancen e mbledhjes se 

tarifes se MIM. 

74 

Perqindja e familjeve 

paguese të tarifës së 

MIM në zonën e 

shërbimit kundrejt 

atyre te tarifuara 

Publikimi çdo vit i kostove dhe tarifave te sherbimit te 

MIM ne faqen e internetit te bashkise 

75 

Informimi dhe angazhimi i shoqërisë civile dhe sipërmarrjes 

5. Informimi, ndërgjegjësimi 

dhe edukimi intensiv i 

qytetarëve dhe bizneseve për 

reduktimin dhe menaxhimin e 

mbetjeve dhe angazhimi i tyre 

5.1 

Rritja e 

informimit, 

edukimit dhe 

angazhimit të 

Evente publike dhe 

fushata për 

promovimin e MIM 

dhe angazhimin e 

qytetarëve dhe 

Inaugurimi dhe promovimi i Qendrës Rajonale të 

Menaxhimit të Mbetjeve në Sherishtë 

76 

Përpilimi dhe zbatimi i fushatës së PR dhe komunikimit në 

zonën e mbetjeve 

77 

Përgatitja e paketës së mjeteve informuese dhe 78 

http://www.vlora.gov.al/


draft 

 

__________________________________________________________________________ 

Adresa:Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033421201; Fax 033421201: www.vlora.gov.al; E-mail: info@vlora.gov.al 

34 

Objektivi strategjik  Objektivi 

specifik 

Treguesi Pershkrimi Masa 

     

aktiv në veprimtaritë e MIM, 

në bashkëpunim me shoqërinë 

civile 

qytetarëve dhe 

bizneseve, 

veçanërisht e 

fëmijëve, të rinjve 

dhe grave për 

shërbimet e MIM 

bizneseve ndërgjegjësuese që përçojnë mesazhet e MIM tek qytetarët 

dhe bizneset: materiale ndërgjegjësuese të dizenjuara/ 

printuara për shpërndarje (postera, fletëpalosje), materiale 

audio-vizive për rritjen e ndërgjegjësimit në parimet e 

hierarkisë së mbetjeve, mesazhe informuese/ 

ndërgjegjësuese për median sociale (nr/vit), etj. 

% e shkollave që 

kanë kurrikulë 

edukimi për mbetjet 

Organizimi i fushatave për rritjen e angazhimit qytetar, 

përfshirë takimet në shkolla, qendra komunitare (sportive, 

kulturore, fetare, etj.), programet në televizionet lokale rreth 

menaxhimit të integruar të mbetjeve 

79 

Nr. i fushatave të 

përvitshme 

ndërgjegjësuese/ 

aksione pastrimi të 

organizuara nga 

Bashkia 

Angazhimi në aksione pastrimi i komunitetit, me nismën e 

bashkisë, për mbajtjen pastër të territorit si p.sh ne Pyllin e 

Sodës 

80 

Zbatimi i skemave nxitëse për aktivitete ndërgjegjësimi dhe 

mjedisore të ndërmarra nga OJF-të vendore  

81 

Zhvillimi dhe përfshirja e kurrikulës së edukimit për 

mbetjet në shkolla 

82 

Trajnimi i mësuesve rreth temës së menaxhimit të mbetjeve 83 

5.2 

Rritja e numrit të 

banorëve dhe 

bizneseve që 

marrin pjesë në 

proceset e 

hartimit të 

planeve dhe 

rregulloreve të 

MIM 

Plane dhe rregullore 

të MIM të hartuara 

me pjesëmarrje 

komunitare/ totalit të 

planeve të miratuara 

Organizimi i takimeve komunitare në hartimin e rregullores 

së përgjithshme bashkiake për menaxhimin e mbetjeve 

urbane 

84 

Organizimi i takimeve komunitare për rregulloret për 

kontrollin dhe menaxhimin e rrymave specifike të mbetjeve 

që gjenerohen në territorin e bashkisë 

85 

Organizimi i takimeve me biznesin dhe aktorët kryesorë 

vendorë për hartimin e rregullores së menaxhimit të 

mbetjeve inerte 

86 
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5.3 

Rritja e numrit të 

banorëve dhe 

bizneseve që 

ndajnë mbetjet në 

burim në zonat që 

mbulohen me 

grumbullimin e 

diferencuar të 

mbetjeve 

% e familjeve që 

zbatojnë ndarjen e 

mbetjeve në burim/ 

kundrejt totalit në 

zonën pilot në qytet 

(Rajoni nr. 3, 29,640 

banore, 2021) 

Informim, ndërgjegjësim i komunitetit të Rajonit 3 të 

Vlorës mbi angazhimin në përdorimin e kontenierëve për 

materialet e riciklueshme + informim i bizneseve 

87 

% e shkollave që 

aplikojnë ndarjen e 

mbetjeve në burim/ 

totalit të shkollave në 

Bashki 

Konkurs vjetor me shkollat për nismën më të suksesshme 

për ndarjen në burim të mbetjeve të riciklueshme, në 

partneritet me sektorin privat 

88 

% e bizneseve që 

ndajne mbetjet në 

burim kundrejt % së 

bizneseve që 

mbulohen me 

grumbullimin e 

diferencuar te 

mbetjeve 
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